

11. febrúar 2022



# Eftirfylgni átaksins Innviðir2020

Kynning í febrúar 2022

Stjórnarráð Íslands  
Forsætisráðuneytið



# Uppbygging innviða

Staða aðgerða í lok árs 2021

- Í kjölfar óveðursins í desember 2019 var stofnaður átakshópur sex ráðuneyta til vinnslu á tillögum til úrbóta á innviðum
- Í lok febrúar 2020 voru gefnar út lýsingar á aðgerðum
- Í lok árs 2020 var framvinda og staða aðgerða könnuð í fyrsta sinn
- Í lok árs 2021 var framvinda og staða aðgerða könnuð í annað sinn og eru hér birtar niðurstöður
- Aðgerðir voru færðar á ný ráðuneyti
- Þriðja og síðasta könnun á framvindu og stöðu aðgerða er áætluð um áramót 2022/2023



# Aðgerðir

- Alls 554 aðgerðir
  - Sérstök uppbygging 287 aðgerðir
  - Opinberar áætlanir 267 aðgerðir
- Aðgerðir eru:
  - Bein afleiðing óveðursins – rauðar
  - Flýting vegna óveðursins – gular
  - Uppbygging óháð óveðrinu – appelsínugular
- Aðgerðir eru
  - Skammtímaaðgerðir - lokið árið 2020
  - Langtímaaðgerðir - lokið árið 2021 eða síðar
- Sérstakt fjárfestingaátak vegna uppbyggingar
- COVID-19 hefur haft veruleg áhrif á framvindu aðgerða

	Fjöldi aðgerða	Hlutfall aðgerða
<b>Allar aðgerðir</b>	554	100%
<b>Opinberar áætlanir</b>	267	48%
<b>Sérstök uppbygging, flokkun aðgerða</b>	287	51%
Rauðar aðgerðir, bein afleiðing óveðursins	207	37%
Gular aðgerðir, flýting vegna óveðursins	40	7%
Appelsínugular aðgerðir, uppbygging innviða óháð óveðrinu	40	7%
Aðgerðir í sérstöku fjárfestingaráttaki ríkisstjórnarinnar	64	22%
Aðgerðir sem hafa tafist eða frestast vegna áhrifa Covid-19	106	37%
<b>Skammtímaaðgerðir (lokið árið 2020)</b>	79	
Ekki hafin eða í bið	0	0%
< 50%	18	23%
51-99%	11	14%
Lokið	49	62%
Felldar niður - falla undir aðrar aðgerðir	1	1%
<b>Langtímaaðgerðir (lokið árið 2021 eða síðar)</b>	207	
Ekki hafin eða í bið	11	5%
< 50%	123	59%
51-99%	52	25%
Lokið	11	5%
Felldar niður - falla undir aðrar aðgerðir	10	5%



# Framgangur

## Skammtímaaðgerðir

- Rúmlega 60% lokið
- Varaafis aðgerðum í fjarskiptakerfum að fullu lokið til styrkingar á stoðveitu á rúmlega 141 fjarskiptastöðum
- Aðgerðum til styrkingar færanlegs varaafis raforkukerfisins að ljúka; 10 varaafisvélar alls 120 MW
- Flýtiaðgerðum endurnýjunar RARIK í dreifikerfinu auk verkefna á áætlun, lokið og um 70% af dreifikerfinu komið í jörð
- Flýting viðgerða og yfirbyggingu tengivirkja flutningskerfisins, m.a. í Hrútatungu
- Rúmlega 35% aðgerða töfðust vegna heimsfaraldurs, en eru komnar af stað, þar af upplýsingaöflun og mat á stöðu varaafis 72 aðgerðir

## Langtímaaðgerðir

- 95% aðgerða hafnar
- 30% vel á veg komnar eða lokið
- Fáeinar aðgerðir í bið vegna fyrirhugaðra breytinga á lögum um félagsþjónustu
- 72 aðgerðum vegna upplýsingaöflunar og mats á stöðu varaafis lýkur á árinu 2022



# Framsetning á niðurstöðum eftirfylgni

Sýnd er staða aðgerða eftir nýrri skipan ráðuneyta





Súrlit lýsa aðgerðum sem:

- Hefjast og lýkur 2020 (skammtímaaðgerðir)
- Hefjast 2020 eða síðar og lýkur 2021 eða síðar (langtímaaðgerðir)

Auk þess:


- Aðgerðir fyrir orkukerfi og fjarskipti

Mat á framvindu er skilgreint sem:

-  Ekki hafin eða í bið
-  Í undirbúningi og á fyrri stigum vinnslu < 50%
-  Á seinni stigum vinnslu > 50%
-  Lokið



# Framvinda – ráðuneyti – ný skipan 02-2022




Skammtímaaðgerðir  
Hefjast og lýkur 2020-2020

Aðgerðatöflur ráðuneyta:  
Kafar 3-14 í fylgiskjali  
kynningarefnis



# Framvinda – ráðuneyti – ný skipan 02-2022



Langtímaaðgerðir  
Hefjast 2020 eða síðar og  
lýkur 2021 eða síðar

Aðgerðatöflur ráðuneyta:  
Kafar 3-14 í fylgiskjali  
kynningarefnis



# Áherslur

## Skammtímaaðgerðum verði lokið á árinu 2022

- Upplýsingaöflun og yfirsýn yfir varaafli allra innviða
- Uppbygging og samhæfing viðbragða í vá
  - Almannavarnaáðgerðir í farvegi í Stofnu stjórnvalda í almannavarna- og öryggismálum 2021

## Framgangur langtímaaðgerða

- Úrbótatillögur vegna varaafis innviða
- Uppbygging og samhæfing viðbragða í vá
  - Viðbragðsáætlanir sveitarfélaga - áðgerðir tengdar endurskoðun á lögum um félagsþjónustu
  - Skilgreining innviða í farvegi í Stofnu stjórnvalda í almannavarna- og öryggismálum 2021
  - Hlutverk stofnana í vá
  - Landhelgisgæsla; aðgangur að eldsneyti og varaafli frá varðskipinu Þór